

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

„Tiszaújvárosi Orvosi Rendelőintézet hidegenergia ellátását biztosító távfűtési vezeték, abszorpciós folyadékűtő és hideg-hőközpont telepítése”

**című projekt
megvalósítási lépéseinek fotókkal történő illusztrálása**

Befektetés a jövőbe



**TISZAÚJVÁROSI ORVOSI RENDELŐINTÉZET HIDEGENERGIA ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ
TÁVFŰTÉSI VEZETÉK, ABSZORPCIÓS FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HIDEG-HŐKÖZPONT TELEPÍTÉSE.**



2009. 11. 13. - 2010. 10. 31.

Kedvezményezett: TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/A

Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege: 49.228.576 Ft.



A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT infóvonal:
06 40 638 638
nfu@meh.hu www.nfu.hu

**Tiszaújváros
2011. március 31.**



Tájékoztató tábla kihelyezése





Távfűtési vezeték létesítése



Munkálatok előtti állapot



A munka megkezdése



A munka megkezdése



A beérkezett csővezetékek elhelyezése a telephelyünkön



Árokásási munkák végzése



Árokásási munkák végzése



A távfűtési vezetékek telepítése



A távfűtési vezeték elhelyezése a helyszínen



A távfűtési vezeték telepítése



A távfűtési csővezetékek hegesztése, jelzővezetékek összekötése



A távfűtési vezeték összekötése



A távfűtési vezetékek összekötése



A távfűtési vezetékek takarás előtti állapota



Utószigetelések elvégzése



Befejező munkálatok



Befejező munkálatok



Tereprendezést követően

Visszakeverő szivattyú telepítése



A szivattyú



Alapozási munkák



Csővezetési előkészületi munkák




Csővezetési és alapozási munkák



A szivattyú telepítése és szerelése



A szivattyú telepítése és szerelése



Csővezetékek szerelése



Festési munkák elvégzése



Szigetelési és bádogozási munkák elvégzése

Az abszorpciós hűtő és a hűtőtorny telepítése, szerelése



A csővezetékek tetőre helyezése



Az abszorpciós folyadékűtő tetőre helyezése



Az abszorpciós folyadékhűtő szerelése



Az abszorpciós folyadékhűtő szerelése





A hűtőtorony szerelése



Az abszorpciós folyadékűtő szerelése



Az abszorpciós folyadékhűtő szerelése



Az abszorpciós folyadékhűtő szerelése



A hűtőközpont-felépítmény szerelése



A hűtőtorony szerelése



A hűtőtorny szerelése



Az abszorpciós folyadékhűtő szerelése



Az abszorpciós folyadékűtő szerelése



Helyszíni egyeztetés



A hűtőközpont-felépítmény szigetelése, készre szerelése



A hűtőközpont-felépítmény és hűtőtorony-tartószerkezet készre szerelése



A hűtőközpont üzembe helyezést megelőzően



A hűtőközpont üzembe helyezést megelőzően



Az elkészült hűtőtorny



Az elkészült hűtőközpont (keleti oldal)



Az elkészült hűtőközpont (nyugati oldal)



Az elkészült hűtőközpont (északi oldal)



Az elkészült hűtőközpont (északi oldal)



Tiszaújváros, 2011.04.04

Az elkészült hűtőközpont az épület tetején (észak-keleti oldal)



Tiszaújváros, 2011.04.04

Emlékeztető tábla elhelyezése a hűtőközpontban